

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28»

  
/ Е.И.Дикун/  
Приказ № 06/1 от 16.01.2024г.



**Дорожная карта**  
**по реализации проекта «Школа полного дня» в**  
**МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28»**  
**в 2024-2025 учебном году**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Мониторинг ресурсов ОУ	До 31.05.2024	Директор школы Дикун Е.И. Руководитель структурного подразделения Тетерина О.В.
2.	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся	апрель-май 2024 г.	Заместитель директора по ОВВР Барина Н.П., классные руководители 1-8-классов
3.	Согласование и утверждение локальных актов образовательной организации (положение, приказ, должностные инструкции)	До 25.08.2024	Директор школы Дикун Е.И.
4.	Определение функциональных обязанностей среди сотрудников	До 25.08.2024	Директор школы Дикун Е.И. Руководитель структурного подразделения Тетерина О.В.
6.	Оформление заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся	до 31.08.2024	Координаторы проекта Смирнова Е.С., Барина Н.П., Коваль О.М., Тетерина О.В.
7.	Заключение договоров о совместной деятельности с учреждениями дополнительного образования, образовательными учреждениями для реализации дополнительного образования	январь-август 2024 г.	Директор школы Дикун Е.И.

8.	Экспертиза рабочих программ кружков, объединений и секций дополнительного образования	до 31.08.2024	Заместители директора Смирнова Е.С., Баринаова Н.П., Коваль О.М., рук. СП Тетерина О.В.
9.	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями культуры	до 01.09.2024	Директор школы Дикун Е.И.
10.	Экспертиза формирования учебного плана дополнительного образования	до 31.08.2024	Заместители директора по УВР Смирнова Е.С., Баринаова Н.П.
11.	Проведение первичного анкетирования среди участников образовательных отношений, направленного на удовлетворение образовательным процессом	до 30.10.2024	Заместитель директора по ОБВР Баринаова Н.П., классные руководители 1-8- классов О.В.
12.	Проведение итогового анкетирования среди участников образовательных отношений, направленного на оценку эффективности и уровня эмоциональной комфортности пребывания в школе полного дня	до 25.12.2024	Координаторы проекта Смирнова Е.С., Баринаова Н.П., Коваль О.М., Тетерина О.В.
13.	Проведение массовых интегрированных мероприятий с обучающимися разных уровней обучения	еженедельно до 30.09.2024	Координаторы проекта Смирнова Е.С., Баринаова Н.П., Коваль О.М., Тетерина О.В.
14.	-мероприятие начальной школы	еженедельно	руководители 1-8
15.	-мероприятие для основной школы	еженедельно	руководители 1-8
16.	Проведение отчетного собрания по итогам 1 полугодия работы образовательного учреждения в режиме «Школа полного дня»	до 27.12.2024	Директор школы Дикун Е.И. Руководитель структурного подразделения Тетерина О.В.
17.	Проведение отчетного собрания по итогам 2 полугодия работы образовательного учреждения в режиме «Школа полного дня»	до 25.05.2025	Директор школы Дикун Е.И. Руководитель структурного подразделения Тетерина О.В.